COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO
PIS - SCUOLA

DETERMINAZIONE

N. 171 del 16/03/2026

Oggetto: PNRR FUTURA M4C1 1.1- LAVORI DI RICONVERSIONE DELL'EXTRIBUNALE DI MONSUMMANO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO — A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 23/06/2022 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU – CUP: E98H24000270006- CIG:B3242A126F. Approvazione Stato Finale e C.R.E.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Il sottoscritto Dott. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore "Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio"

PREMESSO CHE
· Il Comune di Monsummano Terme ha ottenuto un finanziamento europeo PNRR per la realizzazione di un Asilo Nido nell'ex Tribunale ricompreso nella *Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o costruzione di asili nido*;
· fra Ministero dell'Istruzione e del Merito e Comune di Monsummano Terme è stato sottoscritto l'*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori* per l'intervento che prevede la riconversione/ristrutturazione dei locali dell'ex tribunale per adibirli ad Asilo Nido-
CUP: E98H24000270006;

DATO ATTO che, con Determina n.149 del 10/09/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola, da cui risulta un importo complessivi dei lavori di euro 683.850,41, di cui € 669.059,74 di lavori a corpo, € 14.790,67 non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che, con determina n.653 del 29/10/2024, si è provveduto ad aggiudicare l'appalto

all'operatore economico Consorzio EDIL.ART (C.F./P.IVA 02923150425), con sede in Senigallia (AN) in Via Strada della Bruciata, 14/1, per un importo pari ad euro 582.284,14 di cui 567.496,47 per lavori, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 14.790,67, e che il Consorzio aveva indicato come ditta esecutrice la ditta ESPERIA HOSTELS SRLS (C.F/P.IVA 02792990422);

EVIDENZIATO che, dopo le necessarie verifiche, con Determina n. 752 del 02/12/2024, si è preso atto che, in sostituzione della ditta Esperia Hostels srls, l'impresa esecutrice dell'opera in oggetto al presente provvedimento, per conto del Consorzio aggiudicatario EDIL.ART, era la Ditta Edil Gemini Costruzioni srl, con sede in Chiesina Uzzanese (Pistoia), via Garibaldi n.21, partita IVA 01302430473, di cui è conservata agli atti la relativa documentazione attestandone i requisiti;

EVIDENZIATO che, con Verbale sottoscritto in data 27/12/2024 ed acquisito al prot.n.30005, la Direzione Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori;

DATO ATTO:
- CHE, con Determinazione n. 221 del 10/04/2025, l'operatore economico EDIL.ART, aggiudicatario dei lavori, è stato autorizzato a subappaltare all'operatore economico TERMOIDRAULICA BIAGIONI&BIAGIONI S.N.C. DI BIAGIONI R.E.F, con sede in via Don Emilio Angeli n. 32, frazione Segromigno in Piano, in Capannori (LU), i lavori di fornitura e installazione (parziale) dell'impianto elettrico e meccanico per un importo di € 31.792,00 (oltre IVA al 10%);
- CHE, con Determinazione n. N. 224 del 10/04/2025, la ditta esecutrice è stata autorizzata a subappaltare all'operatore economico ELETTROTECNICA S.F. S.R.L.S., con sede legale in VIA CARLO MARX 25/L CAP 51015 MONSUMMANO TERME (PT), lavori per installazione dell'impianto elettrico e fotovoltaico per un importo di euro 29.291,00 (oltre IVA al 10%) ;
- CHE, con Determinazione n. 282 del 08/05/2025, la ditta esecutrice è stata autorizzata a subappaltare all'operatore economico GBALI SRLS, con sede legale Montecarlo (LU) Via San Giuseppe, 118, lavori per la categoria scorporabile, consistenti nella fornitura e posa di pannelli in cartongesso per pareti e soffitto, di importo pari ad € 25.773,21 (oltre IVA al 10%);

EVIDENZIATO che, con Determinazione n. 75 del 06/02/2025, è stata liquidata la somma di di € 128.103,17 (di cui € 116.457,43 per anticipazione sui lavori ed € 11.645,74 per IVA 10%) a saldo della fattura 4/25 del 29/01/2025 emessa da EDIL.ART, acquisita al prot. 02017/2025, CIG: B3242A126F, relativa all'anticipazione del prezzo in ragione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 comma 18 del D.Lgs 36/2023;

DATO ATTO che, sulla base del Capitolato Speciale d'Appalto, con Determina n.347 del 5/06/2025, è stato approvato e liquidato il 1^SAL (Stato Avanzamento Lavori) dei lavori per un importo di euro 153.340 (via compresa), con Determina n. 629 del 1/10/2025, è stato approvato e liquidato il 2^SAL per un importo di euro 135.300 (iva compresa), con Determina n. 15 del 13/01/2026 è stato approvato il 3^SAL per un importo di euro 215.369,00 (iva compresa);

VISTA la documentazione di contabilità predisposta dal D.L. Arch. Alessandro Mannelli relativa alle lavorazioni eseguite a tutto il 12/10/2025, trasmessa con Prot. n. 5099 in dat 3 marzo 2026, composta dalla Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito da corrispondere all'operatore economico pari ad € 2.814,07 oltre Iva, per un importo complesisvo di euro 3.095,48;

VISTA la documentazione sottoscritta in data 6 marzo 2026 dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. Antonio Pileggi dal quale risulta il credito totale per l'impresa di € 3.095,48, Iva al 10% compresa;

VISTO il Durc on line, Prot. INAIL_52382696 richiesto in data 14/01/2026 con scadenza validità al

giorno 14/05/2026, attestante la regolarità contributiva di EDILART;

TENUTO CONTO che, in ottemperanza a quanto previsto al comma 1 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione si può procedere allo svincolo totale della garanzia fideiussoria, di importo pari a ad euro 29.114,36, prestata per la stipula del contratto, emessa da Axion Insurance Company JSC, con sede legale in 150 Vitosha Blvd., 1408 - SOFIA (Bulgaria), autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, Iscrizione IVASS: Codice Impresa 41110 iscritta in data 25/10/2022 all'Albo Imprese con n° II.01810, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 25/10/2022 C.F. 97941410157, rilasciata in data 19/11/2024;

VISTI:
- i ruoli e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento individuati dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le linee guida Anac N. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio Anac n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017;

RITENUTO dover provvedere, secondo le risultanze della contabilità di cui sopra;

DATO ATTO che il CIG è il seguente: B3242A126F e il CUP del progetto, ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubbliche Amministrazioni" è il seguente: E98H24000270006;

DATTO ATTO che, a seguito della chiusura contabile dei lavori e delle verifiche su impegni e disponibilità, di rende necessario aggiornare il Quadro Tecnico Economico Finale;

DATO ATTO:
- CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- CHE il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare n. 74 del 29.10.2012, esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare N. 85 del 30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 38 del 28.09.2017;

VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. N. 68 del 23 dicembre 2025 "Approvazione del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - 2026/2027/2028";
- la Deliberazione C.C. N. 69 del 23 dicembre 2025 "Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2027/2028";
- la Deliberazione G.C. N. 1 del 08 gennaio 2026 "Approvazione del Piano esecutivo di gestione - P.E.G.- per il triennio 2026-2027-2028";

DATO ATTO che la presente Determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale a carattere generale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 23 settembre 2024, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza del Settore Gestione Risorse, Personale, Aziende e Territorio per due anni a decorrere dalla firma del contratto;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1- di APPROVARE la contabilità corrispondente al Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di RICONVERSIONE DELL'EXTRIBUNALE DI MONSUMMANO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO — A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 23/06/2022 per un importo di euro 2.814,07 oltre IVA al 10% quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

2- di LIQUIDARE, secondo le risultanze della contabilità di cui al punto 1-, unita al presente atto, la somma di € 2.814,07 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di euro 3.095,48, all'operatore economico EDIL.ART (C.F. 02923150425/P.IVA IT02923150425), con sede in Senigallia (AN) in Via Strada della Bruciata, 14/1;

3- di FRONTEGGIARE l'onere complessivo di € 3.095,48 come di seguito indicato:

- alla Missione 12, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, Capitolo 0200, (12012.02.0200) "Riconversione Edificio con destinazione Asilo Nido Fin. Stato PNRR MISS.4 COMP.1 Investimento 1.1 CUP E98H24000270006 del Bilancio di Previsione 2026, Esecutivo dove la suddetta somma risulta già impegnata con determina n. 665/2024 (codice 51602 residuo passivo);

4- di PRECISARE che il CIG, richiesto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziaria, da riportare obbligatoriamente nei documenti di pagamento è: B3242A126F e il CUP del progetto, ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordina mentali in materia di Pubbliche Amministrazioni" è: E98H24000270006;

5- di PROCEDERE, a seguito dell'approvazione contabilità di cui al punto 1), allo svincolo totale della garanzia fideiussoria prestata da polizza Axion Insurance Company JSC, con sede legale in 150 Vitosha Blvd., 1408 - SOFIA (Bulgaria), autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, Iscrizione IVASS: Codice Impresa 41110 iscritta in data 25/10/2022 all'Albo Imprese con n° II.01810, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 25/10/2022 C.F. 97941410157, rilasciata in data 19/11/2024, dell'importo complessivo di € 29.114,36;

6- di MODIFICARE il Quadro Tecnico Economico finale così da aggiornare i portali REGIS e "Futura"

del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

7- di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

8- di DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

9- di PRECISARE che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;

10- di DARE ATTO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

11- di PRECISARE altresì che il presente provvedimento:

- non è soggetto alle norme di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- è soggetto alle norme di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- è soggetto alle norme di cui all'art. 1, commi 15, 16 e 32 della L. n. 190/2012;

12- di DARE ATTO che Responsabile Unico di Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Antonio Pileggi;

13- di DARE ATTO che Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Dott. Antonio Pileggi;

14- di DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura del Settore Affari Generali e Servizi di Governo, all'Albo on line del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché inserita sul sito Internet del Comune nella specifica sezione "Attuazione PNRR".

S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2026	RICONVERSIONE EDIFICIO CON DESTINAZIONE ASILO NIDO FIN. STATO PNRR MISS 4, COMP 1, Investimento 1.1 CUP E98H24000270006	12012.02.0200	292	3.095,48

E N T R A T A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	ACCERTAMENTO	IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è dott. Antonio Pileggi

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, **si rilascia parere di regolarità tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Monsummano Terme, lì 16/03/2026

Il Dirigente Responsabile
Antonio Pileggi / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)